

いきいき茨城ゆめ国体カヌー競技 開催予定表

項 目	内 容	予 定 期 間
河川コース基本整備	河川掘削， 寄石， ゲート基礎設営等工事	平成 29 年 12 月から 平成 30 年 3 月まで
第 7 3 回国民体育大会 関東ブロック大会 カヌー競技会 (リハーサル大会)	会場準備 (河川コース修復， カヌー競技資材設営， 仮 施設設営等)	平成 30 年 5 月中から 大会前日まで
	大会の開催 ※大会前日に公式練習会	平成 30 年 6 月 8 日から 平成 30 年 6 月 10 日まで 会場内漁業禁止
	会場撤去 (カヌー競技資材撤去， 仮施設設撤去等)	平成 30 年 6 月 11 日から 平成 30 年 6 月 18 日まで
いきいき茨城ゆめ国体 カヌー競技会	会場準備 (河川コース修復， カヌー競技資材設営， 仮 施設設営等)	平成 31 年 9 月中から 大会前日まで
	大会の開催 ※大会前 2 日間に公式練習会	平成 31 年 9 月 30 月から 平成 31 年 10 月 7 日まで 会場内漁業禁止
	会場撤去 (カヌー競技資材撤去， 仮施設設撤去等)	平成 31 年 10 月 8 日から 平成 31 年 10 月 23 日まで

※予定期間は変更になる可能性があります。

ご理解とご協力の程宜しくお願い致します

久慈川漁業協同組合